



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร	๔
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๖
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๖
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๘
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๑๑
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๓
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๕
โครงการพัฒนา	๑๖-๒๘
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม	๒๙-๓๔
โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๕-๓๗
บัญชีครุภัณฑ์	๓๘
แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓๙
ส่วนที่ ๓ สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๔๐
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๔๑
ปัญหา/อุปสรรค	๔๒
ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๔๒

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

๑. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดของแผนการดำเนินงานประจำปี

๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๓. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๕. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๖. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๗. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจน ที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหา หรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อม ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบลคำไผ่

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและ

จะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลคำฝายให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำฝายโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำฝายซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำฝาย

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคำฝาย

๕. เพื่อเพิ่มบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คำไผ่ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชา ก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็นประชาชน ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำฝายใช้ในการเก็บข้อมูล การติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคำฝายรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์ มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการ สืบสวนและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลคำฝายกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำฝายอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาส ที่ผ่านมามากครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำฝาย

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตาม และประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำ เครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลคำฝายมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะ วัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลค่าไฟซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลค่าไฟทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลค่าไฟกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลค่าไฟข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลค่าไฟกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการ

ปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคลชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยี่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาค่างระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมาย อย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือ ข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจน ปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถ กำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่แต่ละคน แต่ละ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้ เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลคำไผ่



ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑.๑ สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖- มีนาคม ๒๕๖๗)

๑)โครงการพัฒนา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕๓ โครงการ

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๑	โครงการ ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม สร้าง ทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดี งามในการอยู่ ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์	เพื่อส่งเสริม ให้เกิดคุณ ธรรม จริยธรรม สร้าง ทัศนคติ และ จิตสำนึก ที่ดีงามในการ อยู่ร่วมกัน อย่างสมาน ฉันท์	๑๐,๐๐๐	อบต.คำไผ่	สำนักปลัด	-	รอดำเนินการ	-	-	-
๒	โครงการสืบ สานประเพณี ลอยกระทง	ประชาชนใน พื้นที่มีการ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีลอย กระทง	๑๐๐,๐๐๐	อบต.คำไผ่	กองการ ศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	√	√	√	X

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๓	โครงการรวม น้ำใจงาน ประเพณี นมัสการรอย พระพุทธรบาท	ประชาชนใน พื้นที่มีการ สืบสาน วัฒนธรรม	๑๐,๐๐๐ (โอนงบเพิ่ม+ ๘,๐๐๐) (อุดหนุน)	ที่ว่าการ อำเภอไทย เจริญ	กอง การศึกษา	๑๘,๐๐๐	✓	✓	✓	X
๔	โครงการ อุดหนุนกองทุน กลางพัฒนา หมู่บ้าน	เพื่อสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม	๕๐,๐๐๐ (อุดหนุน)	ตำบลคำไผ่	กองการ ศึกษา	๕๐,๐๐๐	✓	✓	✓	X
๕	โครงการ ฝึกอบรมอาชีพ	เพื่อสร้าง แนวทางใน การประกอบ อาชีพให้กับ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	ม.๑-ม.๕	กอง สวัสดิการ สังคม	-	รอดำเนินการ	-	-	-
๖	โครงการจัด นิทรรศการ แสดงสินค้า ภายในตำบล	เพื่อส่งเสริม การจำหน่าย สินค้าภายใน ตำบล	๒๗,๐๐๐ (โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่)	ตำบลคำไผ่	กอง สวัสดิการ สังคม	๒๗,๐๐๐	✓	✓	✓	X

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๗	โครงการสืบ สานประเพณี วัฒนธรรมใน ท้องถิ่น	ประชาชนใน พื้นที่มีการ สืบสาน วัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐ (โอนลด- ๘,๐๐๐)	ตำบลคำไผ่	กองการ ศึกษา	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๘	โครงการสืบ สานประเพณี บุญบั้งไฟระดับ ตำบล	ประชาชนใน พื้นที่มีการ สืบสาน ประเพณี บุญบั้งไฟ	๓๐๐,๐๐๐	ตำบลคำไผ่	กองการ ศึกษา	-	X	X	X	X
๙	โครงการ สนับสนุนการ จัดงานประเพณี บุญบั้งไฟจังหวัด ยโสธร	ประชาชน และหน่วยงาน ในพื้นที่มีส่วน ร่วมสืบสาน ประเพณี บุญบั้งไฟ ระดับจังหวัด	๕๐,๐๐๐	จังหวัด ยโสธร	กองการ ศึกษา	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๑๐	โครงการ ให้บริการ จัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	จัดเก็บรายได้ ให้ได้ตาม เป้าหมาย คือเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐	๒๐,๐๐๐	ม.๑ - ม.๙	กองคลัง	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๑๑	โครงการ ประชาคม เพื่อจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ทราบถึง ปัญหา ความต้องการ และแนวทาง แก้ไขร่วมกัน	๕,๐๐๐	ม.๑ - ม.๙	สำนักปลัด	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๑๒	โครงการเพิ่ม ศักยภาพ บุคลากรเพื่อ เพิ่มประสิทธิ ภาพในการ ทำงานฯ	เพื่อปรับ เปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน ของบุคลากร ให้มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น	๒๐๐,๐๐๐	อบต.คำไผ่ และสถานที่ ตามโครง การระบุ	สำนักปลัด	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๑๓	โครงการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	เพื่อศึกษา ความพึง พอใจของ ประชาชน ผู้รับบริการ	๕,๐๐๐	ม.๑ - ม.๙	สำนักปลัด	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๑๔	โครงการจัดทำ แผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	เกิดความ ชัดเจนในพื้นที่ และมีระบบการ จัดเก็บภาษี ไป ในทิศทาง เดียวกัน	๘๐,๐๐๐	ม.๑ - ม.๙	กองคลัง	๗๙,๔๐๒	√	√	√	X
๑๕	โครงการรับ บริจาคโลหิต	ประชาชน อำเภอไทย เจริญได้ทำบุญ โดยการบริจาค โลหิต	๖,๐๐๐ (อุดหนุน)	ที่ว่าการ อำเภอไทย เจริญ	สำนักปลัด	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๑๖	โครงการจัด งานพระราชพิธี รัฐพิธี วัน สำคัญ ฯลฯ	ประชาชน อำเภอไทย เจริญได้ร่วม แสดงความ จงรักภักดี	๑๕,๐๐๐ (อุดหนุน)	ที่ว่าการ อำเภอไทย เจริญ	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	√	√	√	X
๑๗	โครงการ บำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เพื่อบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ในความรับผิดชอบ ของอบต. คำไผ่ สามารถ ใช้งานได้ปกติ	๘๕๐,๐๐๐	อบต.คำไผ่	กองช่าง	๕๕๙,๐๐๐	√	√	√	X

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๑๘	โครงการ ฝึกอบรม ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	เพื่อเป็นการ ป้องกันภัย ให้กับเด็กและ เยาวชนใน พื้นที่	๔๐,๐๐๐	ตำบลคำไผ่	สำนักปลัด	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๑๙	โครงการตั้งจุด บริการประชา ชนในช่วงเทศ กาลปีใหม่	ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	ตลาดชุมชน	สำนักปลัด	๒๖,๕๗๐	✓	✓	✓	✗
๒๐	โครงการตั้งจุด บริการประชาชน ในช่วงเทศกาล สงกรานต์	ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนนในช่วง เทศกาล สงกรานต์	๓๐,๐๐๐	ตลาดชุมชน	สำนักปลัด	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๒๑	โครงการ เลือกตั้ง	สนับสนุนทำให้ เกิดประชา ธิปไตยในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	ม.๑ - ม.๙	สำนักปลัด	-	✗	✗	✗	✗
๒๒	โครงการ กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึง ความสำคัญ และรู้จักบท บาทหน้าที่ ตนเอง	๑๐,๐๐๐	อบต.คำไผ่	กอง การศึกษาฯ	-	✗	✗	✗	✗

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๒๓	โครงการนิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตามการ ทำงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีการ บริหารจัดการ ที่ดีมีประสิทธิ ภาพ	๑๐,๐๐๐	ศพด.ตำบล คำไผ่	กอง การศึกษาฯ	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๒๔	อุดหนุน ค่าอาหาร กลางวัน โรงเรียน สังกัด สพฐ.	เพื่อให้เด็กมี อาหารกลาง วันที่มี สารอาหาร ครบทุกหมู่	๑,๗๐๘,๒๐๐	โรงเรียน สังกัด สพฐ.	กอง การศึกษาฯ	๗๒๓,๔๒๐	✓	✓	✓	X
๒๕	อาหารเสริม (นม)	เพื่อส่งเสริม การพัฒนา การเด็ก	๗๐๒,๙๖๓	สถานศึกษา ในพื้นที่ ต.คำไผ่	กอง การศึกษาฯ	๒๗๐,๑๐๒.๙๙	✓	✓	✓	X
๒๖	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	เด็กก่อน เกณฑ์เกิดการ พัฒนาไปใน ทิศทางที่ ถูกต้อง	๘๒๒,๕๐๐	สถานศึกษา ในพื้นที่ ต.คำไผ่	กอง การศึกษาฯ	๓๙๓,๗๕๐	✓	✓	✓	X

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๒๗	โครงการ บริหารจัดการ ขยะในหมู่บ้าน	เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมการมี ส่วนร่วมของ ชุมชนในการ จัดการขยะโดย ชุมชน	๕๐,๐๐๐	ม.๑-ม.๙	กอง สาธารณสุข	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๒๘	โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	อุดหนุน กม. ตามโครงการ พระราช ดำริด้าน สาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐ (อุดหนุน)	ตำบล คำไผ่	กอง สาธารณสุข	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๒๙	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	โรคพิษสุนัข ลดน้อยลง	๗๒,๐๐๐	ต.คำไผ่	กอง สาธารณสุข	๔๔,๐๖๐	✓	✓	✓	✗
๓๐	โครงการพัฒนา ศักยภาพ ผู้สูงอายุ	ประชาชนใน พื้นที่มีการสืบ สานประเพณี วิถีอีสาน ประชาชนให้ ความสำคัญ กับผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐	ม.๑ - ม.๙	กอง สวัสดิการ สังคม	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๓๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนสภา เด็กและเยาวชน ตำบลคำไผ่	เพื่อส่งเสริม กิจกรรมของ เด็กและ เยาวชนตำบล คำไผ่	๒๐,๐๐๐	อบต.คำไผ่	กอง สวัสดิการ สังคม	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๓๒	โครงการ ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน อบต.	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการทำงาน อบต.	๓,๐๐๐,๐๐๐	อบต.คำไผ่	กองช่าง	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๓๓	โครงการ ให้บริการ แพทย์ฉุกเฉิน	สนับสนุน บริการแพทย์ ฉุกเฉินกู้ชีพ/ กู้ภัย(EMS)	๔๓๒,๐๐๐	ตำบล คำไผ่	กอง สาธารณสุข	๑๒๖,๐๐๐	√	√	√	X
๓๔	โครงการ จัดการแข่งขัน กีฬาต้านยา เสพติด	ประชาชนใน พื้นที่ตำบลคำ ไผ่ได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิด ประโยชน์	๒๐๐,๐๐๐	อบต.คำไผ่	กอง การศึกษา	๑๙๙,๘๖๕	√	√	√	X
๓๕	โครงการส่ง นักกีฬาแข่งขัน กีฬาระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด	เยาวชนได้ใช้ เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	๕๐,๐๐๐	ตำบล คำไผ่	กอง การศึกษา	๔,๐๐๐	√	√	√	X

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๓๖	อุดหนุน สำนักงานไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก	๑๘๐,๐๐๐ (อุดหนุน)	ตำบลคำไผ่	กองช่าง	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๓๗	โครงการอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการ ช่วยเหลือประชา ชนขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น(สถานที่ กลาง)	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการศูนย์ ช่วยเหลือฯ	๒๙,๐๐๐ (อุดหนุน)	ที่ว่าการ อำเภอไทย เจริญ	สำนักปลัด/ อุดหนุน ทต.คำเตย	๒๙,๐๐๐	√	√	√	X
๓๘	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	สร้างขวัญ กำลังใจให้กับ ผู้สูงอายุ	๘,๐๐๐,๐๐๐	ตำบลคำไผ่	กอง สวัสดิการ สังคม	๓,๖๕๔,๓๐๐	√	√	√	X
๓๙	เบี้ยยังชีพ คนพิการ	ลดภาระของ ครอบครัว ผู้พิการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	ตำบลคำไผ่	กองสวัสดิ การสังคม	๑,๔๒๐,๐๐๐	√	√	√	X
๔๐	เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ลดภาระของ ครอบครัว ผู้ติดเชื้อเอดส์	๖๐,๐๐๐	ตำบลคำไผ่	กอง สวัสดิการ สังคม	๒๔,๐๐๐	√	√	√	X

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๔๑	เงินสมทบ กองทุน ประกันสังคม	ใช้เป็น หลักประกัน สังคมและ สวัสดิการอื่นๆ	๑๕๐,๐๐๐		สำนักปลัด	๖๑,๗๘๕	√	√	√	X
๔๒	เงินสมทบ กองทุน หลักประกัน สุขภาพระดับ ท้องถิ่น	เป็นหลัก ประกัน สุขภาพระดับ ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐		กอง สาธารณสุข	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๔๓	เงินสนับสนุน งบประมาณ รายจ่ายเฉพาะ การประปา	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ อย่างพอเพียง	๕๐๐,๐๐๐	ตำบลคำไผ่	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	√	√	√	X
๔๔	เงินสำรองจ่าย	ดำเนินงาน ตามนโยบาย ของรัฐฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐		สำนักปลัด	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๔๕	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	เป็นสวัสดิการ ให้กับ พนักงาน ส่วนตำบล	๓๗๕,๐๕๔ (โอนงบเพิ่ม+ ๔,๘๐๐)		สำนักปลัด	๑๙๐,๗๓๗	√	√	√	X

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๔๖	โครงการ ส่งเสริม กิจกรรมเด็ก และเยาวชน	เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพและ ความเข้มแข็ง ให้แก่อบต.ฯ	๙๐,๐๐๐	อบต.คำไผ่/ สถานศึกษา ในพื้นที่ ตำบลคำไผ่	กอง การศึกษาฯ	๖๑,๓๖๐	✓	✓	✓	X
๔๗	โครงการอบรม ให้ความรู้แก่ เด็กเล็กและผู้ปกครอง	ผู้ปกครองเข้าใจ ในข้อตกลงใน การนำบุตร หลานเข้าเตรียม ความพร้อม ในศูนย์ฯ	๑๐,๐๐๐	ศพด.ตำบล คำไผ่	กอง การศึกษาฯ	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๔๘	โครงการ ปรับปรุง ภูมิทัศน์ สองข้างทาง	เพื่อให้เกิดความ สวยงามและ เป็นระเบียบ ปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	อบต.คำไผ่	กอง การเกษตร	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๔๙	โครงการปลูกป่า ชุมชนในที่ สาธารณะ	เพื่อให้เกิด แหล่งป่าชุมชน	๕,๐๐๐	อบต.คำไผ่	กอง การเกษตร	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๕๐	โครงการ ให้บริการและ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจ ของอบต. (อบต. เคลื่อนที่)	เพื่อให้บริการ ประชาชนและ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจ ของอบต.	๕,๐๐๐	ตำบลคำไผ่	สำนักปลัด	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว งระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๕๑	โครงการศูนย์ ช่วยเหลือ ประชาชน อบต.คำไผ่	เพื่อช่วยเหลือ เยียวาประชา ชนจากเหตุ สาธารณภัยฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.คำไผ่	สำนักปลัด	-	รอดำเนินการ	-	-	-
๕๒	โครงการ อุดหนุนกลุ่ม อาชีพภายใน ตำบล	เพื่อส่งเสริม อาชีพ สร้าง รายได้ให้กับ ประชาชน	๑๘๐,๐๐๐	ม.๑-ม.๙	กอง สวัสดิการ สังคม	-	รอดำเนินการ	-	-	-
๕๓	โครงการฝึก อบรมเพิ่ม ศักยภาพ อาสาสมัครฯ	เพื่อพัฒนา ศักยภาพ อาสาสมัครฯ	๓๐,๐๐๐	ตำบลคำไผ่	สำนักปลัด	-	รอดำเนินการ	-	-	-
รวม ๕๓ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖๙ โครงการ)			๒๒,๒๔๔,๕๑๗			๘,๔๙๗,๙๔๙.๙๙ (คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๐) ของงบประมาณที่ตั้งไว้	๒๓ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๘.๕๕ ของแผนพัฒนา ท้องถิ่นปี ๒๕๖๗			

๒)โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑๔ โครงการ)

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลา -ที่กำหนด	เป็นไป ตาม ค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๑.	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ม.๑ - ๙									
	๑.๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน หนองหนองผือ-โคกคึม (นาแม่พูล) หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและ ประมาณการ อนุมัติค่าไฟกำหนด	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ ปลอดภัย	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	√	√	√	X
	๑.๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน หนองนกเขียน(ป่าช้า-ตำบลน้ำคำ)หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ และประมาณการ อนุมัติค่าไฟกำหนด	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ ปลอดภัย	๓๙๓,๖๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๓๙๓,๐๐๐	√	√	√	X

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลา -ที่กำหนด	เป็นไป ตาม ค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
	๑.๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๕- ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย กว่า ๗,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ และประมาณการ อนุมัติ.ค่าใ้กำหนด	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ ปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	√	√	√	X
	๑.๔ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแบบโอเวอร์ เลย์ (Over Lay) สายบ้านหนองนกเขียน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบและประมาณการอนุมัติ. ค่าใ้กำหนด	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ ปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	√	√	√	X
๒.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่ สาธารณะประโยชน์โคกหัวโปง (โนนเปือย) หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ การของ อนุมัติ.ค่าใ้กำหนด	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ ปลอดภัย	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	√	√	√	X

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลา -ที่กำหนด	เป็นไป ตาม ค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่ สาธารณะประโยชน์โคกคึม หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.ค่าไม่กำหนด	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ ปลอดภัย	๔๙๕,๕๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๔๙๕,๕๐๐	√	√	√	X
๔.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านพอก หมู่ที่ ๖ (นาพ่อยูร-ป่าช้า) ปริมาณงานผิว จราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.ค่าไม่กำหนด	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ ปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	√	√	√	X
๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโสกน้ำใส หมู่ที่ ๗ (นายนายวิทยา-นายนายถนอม) ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย กว่า ๒,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ การของ อบต.ค่าไม่กำหนด	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ ปลอดภัย	๒๘๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๒๘๖,๕๐๐	√	√	√	X

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลา ที่กำหนด	เป็นไป ตาม ค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๖.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (บ้านนายปรียา ปวงสุข) ก่อสร้างถนนลูกรัง ตอนที่ ๑ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๘ ตารางเมตร ตอนที่ ๒ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๑๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต.คำไผ่กำหนด	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ ปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	√	√	√	X
๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (หน้าร้านค้า-ทุ่งหมาเมิน) ก่อสร้างถนนลูกรัง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐.๐๐ เมตร ดินลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต. คำไผ่กำหนด	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ ปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	√	√	√	X

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลา -ที่กำหนด	เป็นไป ตาม ค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๘.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองผือ-หนอง กัก ปริมาณงานตัดคันทาง ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ การของ อบต.ค่าใฝ่กำหนด	เพื่อปรับ ปรุง ภูมิทัศน์ให้ สวยงามและ สร้างความ ปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	√	√	√	X
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหนองผือ (บ้านนายประศาสตร์ มีสิทธิ์ -โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือ ค่าใฝ่ได้ หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตาม แบบแปลนและประมาณการของ อบต. ค่าใฝ่กำหนด	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ ปลอดภัย	๔๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	-	X	X	X	X
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกน้ำใส หมู่ที่ ๗ (บ้านนาย ประเชิญ-นางนันทนา ม.๗) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนและประมาณการของอบต.	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ ปลอดภัย	๑๓๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๑๓๐,๕๐๐	√	√	√	X

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลา ที่กำหนด	เป็นไป ตาม ค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำไผ่ใต้ หมู่ที่ ๑ (นางเรือยศ-นางพอดิ) ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของอบต.	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ ปลอดภัย	๓๗๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๓๗๖,๕๐๐	√	√	√	X
รวม ๑๑ รายการ ๑๔ โครงการ			๕,๗๒๘,๑๐๐			๕,๖๗๑,๐๐๐				

๓)โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมจำนวน ๓ โครงการ

๓.๑ ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาล อบต. (๓ โครงการ)

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๑.	โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสองห้อง องค์การบริหารส่วน ตำบลคำไผ่ อำเภอ ไทยเจริญ จังหวัด ยโสธร	เพื่อก่อสร้าง อาคารศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กให้ได้ มาตรฐาน	๑,๙๓๙,๒๐๐	ม.๕ บ้าน หนองสอง ห้อง ตำบลคำไผ่	กองช่าง	-	ระหว่างรอ ดำเนินการ	X	X	X

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๒.	โครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยววัด ไทยเจริญ (วัดภูกอย) โดยจัดซื้อเสาไฟ พลังงานแสงอาทิตย์ แบบคอนเสกซ์ได้ ตามบัญชีนวัตกรรม ไทย บ้านโนน หนองผือ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๕๖ ชุด องค์การบริหารส่วน ตำบลคำไผ่ อำเภอ ไทยเจริญ จังหวัด ยโสธร	เพื่อพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว เที่ยวในพื้นที่และ สร้างความ ปลอดภัย บนท้อง ถนนให้กับ ประชาชน	๙,๙๘๔,๐๐๐	ม.๒ บ้านโนน หนองผือ ตำบลคำไผ่	กองช่าง	-	ระหว่างรอ ดำเนินการ	X	X	X

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๓.	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๓๒-๐๐๒ สาย ยส.๓๐๐๓ (ถนนสวาท- หนองแสง) หมู่ที่ ๔ บ้านคำไผ่เหนือ ตำบล คำไผ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๑๓ ต้น องค์การบริหารส่วน ตำบลคำไผ่ อำเภอ ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ ปลอดภัย	๙,๙๗๗,๐๐๐	ม.๔ บ้านคำไผ่ เหนือ ตำบลคำไผ่	กองช่าง	-	ระหว่างรอ ดำเนินการ	X	X	X
	รวม ๓ โครงการ		๒๑,๙๐๐,๒๐๐							

๔) บัญชีครุภัณฑ์ มี ๑๐ รายการ

ที่	โครงการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	จำนวน ๒ ชุด	๖๔,๐๐๐	อบต.คำไผ่	สำนักปลัด	-	รอดำเนินการ	-	-	-
๒.	โต๊ะเอนกประสงค์	จำนวน ๑๐ ตัว	๑๘,๐๐๐	อบต.คำไผ่	สำนักปลัด	๑๘,๐๐๐	√	√	√	X
๓.	เต็นท์ผ้าใบ	จำนวน ๔ หลัง	๑๐๐,๐๐๐	อบต.คำไผ่	สำนักปลัด	๙๖,๐๐๐	√	√	√	X
๔.	ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน	จำนวน ๓ ตู้	๑๘,๐๐๐	อบต.คำไผ่	สำนักปลัด	-	รอดำเนินการ	-	-	-
๕.	ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน	จำนวน ๔ ตู้	๒๖,๔๐๐	อบต.คำไผ่	กองคลัง	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๖.	ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน	จำนวน ๒ ตู้	๑๒,๐๐๐	อบต.คำไผ่	กองการ ศึกษาฯ	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๗.	เครื่องปรับอากาศแบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน (ศพด. หนองสองห้อง)	จำนวน ๑ เครื่อง	๔๑,๕๐๐	อบต.คำไผ่	กองการ ศึกษาฯ	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๘.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	อบต.คำไผ่	หน่วยตรวจ สอบภายในฯ	-	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-
๙.	เสาไฟฟ้าคอนกรีตฯ แบบมาตรฐาน กฟภ.	จำนวน ๒ ต้น	๑๑,๙๙๐	อบต.คำไผ่	กองช่าง	๑๑,๙๐๐	√	√	√	X
๑๐	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน ๓ เครื่อง	๒๘,๕๐๐	อบต.คำไผ่	กองการ เกษตร	๒๘,๕๐๐	√	√	√	X
รวม ๑๐ รายการ			๓๔๔,๓๙๐			๑๕๔,๔๐๐	๔			

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดและเห็นชอบในแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไว้ดังนี้

๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการติดตามปีละ ๒ ครั้ง (ทุกรอบ ๖ เดือน) คือครั้งที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนธันวาคม

๒) แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) ใช้ระบบ e-plan (www.dla.go.th) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลโครงการ เนื่องจากระบบ e-plan เป็นระบบสารสนเทศที่นำเข้าสู่ข้อมูลและบันทึกข้อมูลของแผนพัฒนาท้องถิ่น และสามารถเรียกดูรายงานการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งมีส่วนช่วยวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลค่าไฟได้

๔) ให้ทำการติดตามโครงการ ในประเด็นมีการดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการ มีการดำเนินงานตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามค่า KPI หรือไม่ และมีผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่

ส่วนที่ ๓
สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ที่มีผลผลิตออกมาเป็นรูปของโครงการต่าง ๆ ที่ออกมารองรับการแก้ไข ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาท้องถิ่น เป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ สภาพทั่วไปของปัญหา ความต้องการ กระบวนการแก้ไขปัญหา และผู้เกี่ยวข้องในระบบ ส่วนปัจจัยภายนอก อันได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ฉะนั้น การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่จึงมีให้หน้าที่ผู้ใดผู้หนึ่ง หากแต่เป็นภาระหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกัน อันจะเกิดเป็นเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็งในที่สุด เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์จะเห็นได้ว่า โครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ครอบคลุมผลประโยชน์ตามกลุ่มของชุมชนที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มอาชีพ รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ดังจะกล่าวได้ว่า ประชาชนคือเป้าหมายสูงสุดแห่งการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อชุมชนในท้องถิ่น และเพื่อประชาชนในท้องถิ่นเอง ทั้งนี้ ส่วนสำคัญที่ให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาและช่วยขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่เป็นพื้นที่ที่มีความสมานฉันท์และสร้างสันติสุขได้นั้น เกิดจาก

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและร่วมบำรุงรักษา

๒. การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self - Help) โดยมีรัฐคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุน ในส่วนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

๓ . ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) และความต้องการของชุมชน (Felt - Needs) เพื่อเกิดความรับผิดชอบต่อการดูแลพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชุมชนเป็นผู้ทราบปัญหาและความต้องการได้ดีที่สุด

๔. การศึกษาภาคชีวิต (Life - Long Education) เกิดกระบวนการการศึกษาอย่างไม่จบสิ้น จนเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จากรุ่นไปสู่รุ่น และเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่ยั่งยืน

๒. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑.จากการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่มีการขับเคลื่อนมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว และ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

๒.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นงบประมาณหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนโครงการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมีการส่งเสริมให้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) ดังนี้

- ๑.โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖๙ โครงการ
 - ๒.นำมาจัดทำงบประมาณในข้อบัญญัติฯประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕๓ โครงการ
*คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๗(ดำเนินการได้ ๒๓โครงการ)
 - ๓.นำมาจัดทำงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ ๑)ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ โครงการ
*คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๗
 - ๔.นำมาจัดทำงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเทศบาล อบต. (ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗) จำนวน ๓ โครงการ
*คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๒ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๗
- ตั้งไว้รวม ๗๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๒ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๗

รายละเอียดดังนี้

- ๑.งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑๐,๔๗๕,๕๐๐ บาท
- ๒.นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน ๕๐,๒๑๗,๒๐๗ บาท

แยกเป็น

- งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (๕๓ โครงการ) จำนวน ๒๒,๒๔๔,๕๑๗ บาท
 - ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑๔ โครงการ) จำนวน ๕,๗๒๘,๑๐๐ บาท
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ณ ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗) (๓ โครงการ) จำนวน ๒๑,๙๐๐,๒๐๐ บาท
 - ตั้งจ่ายจากบัญชีครุภัณฑ์ จำนวน ๓๔๔,๓๙๐ บาท
- *งบประมาณที่ตั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๗ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๗